

## Kostenschlüssel Website-Projekt

	BESTIMMUNGEN	STUNDEN
<b>Aufbau</b>	<b>Projekt Plan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seitenstruktur, Navigation, Sitemap</li> <li>- Details zum Projekt</li> <li>- Seiten und Elemente</li> <li>- Anforderungen an Plugins</li> </ul>	kontinuierlich
	<b>Einrichtung Website</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domain Umzug und/oder Hosting, Konfiguration</li> <li>- WordPress CMS Set-up</li> <li>- geschäftl. E-Mail-Accounts Set-up</li> </ul>	1h
	<b>Website Design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design &amp; Brand Ideation</li> <li>- Wireframe Development</li> <li>- Enthält Überarbeitungen</li> </ul>	4 – 6h+ <i>*abhängig von Korrekturschleifen</i>
	<b>Website Design &amp; Development</b> <p>1. Kundenspezifische UX-Entwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Startseite</li> <li>● Über</li> <li>● Produkte (und Dienstleistungen)</li> <li>● Kontakt Seite</li> <li>● Blog, Seiten &amp; Beiträge</li> </ul> <p>2. UX-Elemente (CTA, Testimonials, Designelemente usw.)</p> <p>3. Plugin-Einrichtung &amp; Integrationen</p> <p>4. Responsive Web-Entwicklung für 20 Bildschirmgrößen</p>	16 – 20 h+ <i>*abhängig von Korrekturschleifen und Anzahl an Seiten</i>
<b>Inhalte</b>	<b>Inhaltliche Umsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Umsetzung der Inhalte in den Wireframe</li> <li>● Bild-Optimierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Größenanpassung gemäß Wireframe</li> <li>- Komprimierung</li> <li>- Bild-SEO (Alt-Tags, Beschreibung)</li> </ul> </li> </ul>	3 – 4+ h <i>* variiert bei Inhalt und Umsetzung</i>
<b>Optimierung</b>	<b>Website Optimierung</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UX Responsive Testing (mit UX-Tool)</li> <li>● Test und Optimierung der Website-Geschwindigkeit (mit GTMetrix und Pingdom)</li> <li>● Fehler &amp; Bugs</li> </ul>	<p>3 – 4+ Stunden</p> <p><i>*kann aufgrund von Fehlern variieren</i></p>
	<p><b>SEO &amp; Marketing Integration</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Technische SEO: Caching + SEOPress-Konfigurationen</li> <li>2. Google Console oder Matomo-Analytics-Einrichtung</li> <li>3. Optimierung von Seiten und Links</li> </ol>	<p>2 Stunden</p>
<b>Finale Version</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Enthält kleinere Überarbeitungen</li> <li>● Abschließende Optimierungen</li> <li>● Einreichung von Testberichten</li> <li>● Freigabe</li> </ul>	<p>—</p> <p><i>*variiert je nach Projektablauf</i></p>
<b>Allgemein</b>	<p>*Dies schließt jegliche zusätzliche Unterstützung ein, die in verschiedenen Phasen erforderlich ist.</p>	<p>—</p> <p><i>*Abhängig vom Projektablauf</i></p>
<b>Stunden insgesamt</b>		<p>31 – 37*</p> <p><i>(umfasst nicht Recherche, allgemeine Aufgaben und Unterstützung)</i></p>
<b>Geschätzte Projektdauer (@3-4h/Tag)</b>		<p>10 – 14 Tage*</p>
<b>Geschätzte Kosten (@EUR129/ Stunde*)</b>		<p>€ 3.999 – € 4773*</p>
<p><b>Wartung - 1 Monat</b> (bis zu 2 Stunden)</p> <p>Plugin-Aktualisierungen</p> <p>CMS-Wartung</p> <p>Behebung von grundlegenden Fehlern</p> <p>Hochladen von Testartikeln (die, die Sie bei anderen Autoren in Auftrag gegeben haben)</p> <p>*umfasst keine Web-Entwicklung</p>		<p>€ 0</p>